



รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการสำนักวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

30 กันยายน 2560

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ได้แสดงผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พันธกิจหลักของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 5 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 22 มาตรการ 11 ตัวชี้วัด 103 โครงการ โดยได้จัดทำเป็นแผนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในระดับหัวหน้างานและรายบุคคล มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และ ประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดี จากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนทำให้รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ต่อไป

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

30 กันยายน 2560

สารบัญ

	หน้า
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	1
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	3
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย	6
<u>เป้าประสงค์ที่ 1</u> มีการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนา	6
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	6
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิทยาเขตสีเขียว (Green and Clean Campus)	16
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา	20
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	25
<u>เป้าประสงค์ที่ 1</u> ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ	25
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	25
<u>เป้าประสงค์ที่ 2</u> มีระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	27
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	27
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร	28
<u>เป้าประสงค์ที่ 1</u> มีการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	28
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน	28
<u>เป้าประสงค์ที่ 2</u> บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ มีทักษะ ชีตความสามารถในการปฏิบัติงาน	29
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ	29
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานสู่องค์กรแห่งความสุข	31
<u>เป้าประสงค์ที่ 1</u> มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่องค์กรแห่งความสุข	31
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติงาน	31
กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างเหมาะสม	33
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และ	36
ความรับผิดชอบต่อสังคม	
<u>เป้าประสงค์ที่ 1</u> นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม	36
กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม	36
กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา	41

**การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน**

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน ได้กำหนดมิติการประเมิน โดยอิงตามเกณฑ์การประเมินผลของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

1. ความสำเร็จของการดำเนินงานภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ

ความสำเร็จของการดำเนินงานภาพรวม พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามจำนวนตัวชี้วัด โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ความสำเร็จ	วิธีคำนวณ
ร้อยละ 90.00 - 100.00	ดีมาก	$\frac{\text{จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย}}{\text{จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด}} \times 100$
ร้อยละ 70.00 - 89.00	ดี	
ร้อยละ 50.00 - 69.00	ปานกลาง	
ร้อยละ 30.00 - 49.00	ปรับปรุง	
ต่ำกว่าร้อยละ 30.00	ปรับปรุงเร่งด่วน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ประกอบด้วยตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ จำนวน 13 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92 โดยมีผลการดำเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ทั้งนี้ สามารถจำแนกผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	ตัวชี้วัดทั้งหมด	ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ
1. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย	3	1	33.33
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	3	2	66.67
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร	4	4	100.00
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานสู่องค์กรแห่งความสุข	1	1	100.00
5. พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม	2	2	100.00
รวม	13	10	76.92

2. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พิจารณาจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดเกณฑ์ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ความสำเร็จ	วิธีคำนวณ
ร้อยละ 90.00 - 100.00	ดีมาก	$\frac{\text{จำนวนโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \times 100$
ร้อยละ 70.00 - 89.00	ดี	
ร้อยละ 50.00 - 69.00	ปานกลาง	
ร้อยละ 30.00 - 49.00	ปรับปรุง	
ต่ำกว่าร้อยละ 30.00	ปรับปรุงเร่งด่วน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน จำนวน 103 โครงการ จำแนกเป็นโครงการในแผน จำนวน 97 โครงการ โครงการนอกแผน จำนวน 6 โครงการ มีโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้น จำนวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.15 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.88 ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.97

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 99.03 โดยมีผลการดำเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ทั้งนี้ สามารถจำแนกผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ในแผน	นอกแผน	การดำเนินการ			ร้อยละ
				ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	46	42	4	44	2	-	100
2	5	5	-	4	1	-	100
3	6	6	-	6	-	-	100
4	16	15	1	15	1	-	100
5	30	29	1	29	-	1	96.67
รวม	103	97	6	98	4	1	99.03

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	การบรรลุเป้าหมาย
		แผน	ผล		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย					
เป้าประสงค์ที่ 1 มีการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย					
1. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	ค่าเฉลี่ย	≥ 3.51	3.48	ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดังนี้ 1. ด้านห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 3.58 2. ด้านสาธารณูปโภค ค่าเฉลี่ย 3.36 3. ด้านหอพักนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.38 4. สุนทรียภาพในมิติทางศิลปและวัฒนธรรม ข้อ 3. มีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.58 รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ข้อ 1-4 เท่ากับ 3.48	X
2. ความพึงพอใจต่อระบบการรักษาความปลอดภัย	ค่าเฉลี่ย	≥ 3.51	3.33	ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.33	X
3. จำนวนระบบงานในการรองรับการพัฒนาทางกายภาพ	ระบบ	3	3	1. พัฒนากายภาพและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 2. พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิทยาเขตสีเขียวและสะอาด (Green and Clean Campus) 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา	✓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ					
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ					
1. จำนวนกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุง (ตชว.แผนปฏิบัติการ สนอ.)	กระบวนการงาน	2	3	1. ปรับปรุงกระบวนการงานเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง 2. ปรับปรุงกระบวนการงานตรวจเช็คครุภัณฑ์ 3. ปรับปรุงกระบวนการงานออกหนังสือสำคัญสำหรับนักศึกษา (บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนอ.)	✓
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการงานที่ได้รับการปรับปรุง (ตชว.แผนยุทธศาสตร์ สนอ.) หมายเหตุ : ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ สนอ.	ค่าเฉลี่ย	≥ 3.51	4.73	ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปรับปรุงกระบวนการงานออกหนังสือสำคัญสำหรับนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.73 ส่วนกระบวนการงานเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง กับกระบวนการงานตรวจเช็คครุภัณฑ์ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน จึงยังไม่ได้ทำการประเมินความพึงพอใจ	✓

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	การบรรลุเป้าหมาย
		แผน	ผล		
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง					
1. ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	ค่าเฉลี่ย	≥ 3.51	-	ไม่ได้ทำการประเมินผล เนื่องจากอยู่ระหว่างหาหรือแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอธิการบดี	✗
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร					
เป้าประสงค์ที่ 1 มีการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี					
1. จำนวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจของ หน่วยงาน	กิจกรรม	1	2	1. โครงการจัดการความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินโครงการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร จัดโดย งานคลัง 2. โครงการจัดการความรู้เรื่องการจำหน่ายพัสดุ วันที่ 29 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร จัดโดย งานพัสดุ	✓
2. จำนวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงาน	กิจกรรม	1	1	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการบอกเลิกสัญญาจ้างและการดำเนินงานภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้าง (ระยะที่ 2)	✓
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ มีทักษะ ชัดความสามารถในการปฏิบัติงาน					
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งภายในและ ภายนอก (เฉพาะข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	≥ 80	100	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 33 คน บุคลากรทั้งหมด จำนวน 33 คน (เฉพาะข้าราชการและ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ ไม่นับรวมผู้บริหาร) คิดเป็นร้อยละ 100	✓
2. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาทั้งภายในและ ภายนอก (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป) หมายเหตุ : ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผน ยุทธศาสตร์ สทอ.	ร้อยละ	≥ 80	100	ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 9 คน ผู้บริหารทั้งหมด จำนวน 9 คน (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 100	✓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานสู่องค์กรแห่งความสุข					
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่องค์กรแห่งความสุข					
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย	≥ 3.51	4.01	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (สำนักงาน วิทยาเขตฯ) ความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ย 4.01 จำแนกตามหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 1. สภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าเฉลี่ย 4.05 2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 3.67 3. งานประจำตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ค่าเฉลี่ย 3.92 4. ด้านศิลปวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 3.82 5. ความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ค่าเฉลี่ย 4.33	✓

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	การบรรลุเป้าหมาย
		แผน	ผล		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปกป้องคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม					
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม					
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	ค่าเฉลี่ย	≥ 3.51	4.36	กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน 13 กิจกรรม มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม จำนวน 11 กิจกรรม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.36	✓
2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	ร้อยละ	90	92.31	กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน 13 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.31	✓
ตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน จำนวน 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92					

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ จำนวน 13 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.1.1 พัฒนาเส้นทางสัญจรภายใน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	1. ออกแบบเส้นทางสัญจรเส้นให้เป็นไปตามผังแม่บท	ต.ค.59-ก.ย.60	-	-	ผอ.สำนักงานฯ		✓		- กองแผนงานกำลังดำเนินการจัดทำแบบรูปราชการและประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9,900,000 บาท - มติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เห็นชอบให้ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก ด้านหลังวิทยาเขต และเส้นทางจักรยาน ทางงบประมาณคงเหลือจึงค่อยดำเนินการจุดอื่นๆ ต่อไปให้สอดคล้องตามผังแม่บท	
	2. ปรับปรุงเส้นทางจักรยานและเส้นทางจราจร	ต.ค.59-ก.ย.60	52,419.30	รายได้	ชลากร	✓			ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานและเส้นทางจราจรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของนักศึกษา แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 ม.ค.60 โดยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรสินสหการช่าง ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ในวงเงิน 52,419.30 บาท โดยวิธีพิเศษ ดังนี้	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
									1. ทาสีถนนเส้นทางจักรยานเป็นแถบเส้นสีฟ้ากว้าง 30 ซม. ระยะทางตั้งแต่หอพัก 2-6 2. ปรับปรุงเสากั้นรถยนต์ที่ใช้เป็นเลนจักรยาน จำนวน 262 เสา โดยการติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่หัวเสาใหม่ทั้งหมดและทาสีส้มที่ตัวเสาทุกต้น	
	3. ปรับปรุงเส้นทางเดินเท้าจากหอพักนักศึกษาถึงประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัย	พ.ย.-ธ.ค.59	17,000	รายได้	ชลากร	✓			ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมตัวนอนทางเดินเท้าบริเวณเส้นทางออกไปประตูหลังมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเสียหาย จำนวน 7 ชุด เนื่องจากน้ำท่วม	
	4. สํารวจและซ่อมแซมเนินชะลอความเร็วที่ชำรุด	ธ.ค.59-ม.ค.60	60,091.20	รายได้	ชลากร	✓			จัดจ้างปรับปรุงเนินชะลอความเร็วที่สูงเกินไปให้ต่ำลงกว่าเดิมโดยใช้แบบเนินชะลอความเร็วจากชายหาดชะอำ มีความสูง 0.05 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 6 จุด คือ 1. บริเวณหน้าหอพัก 1 จำนวน 2 จุด 2. บริเวณทางแยกหน้าอาคารสัตวศาสตร์ฯ จำนวน 2 จุด 3. บริเวณวงเวียนเล็ก จำนวน 1 จุด 4. บริเวณทางออกไปวงเวียนใหญ่ 1 จุด	
	5. ปรับปรุงเส้นทางสัญจรชั่วคราวด้านข้างหอพัก 6	ต.ค.-พ.ย.59	68,000	กองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ	ชลากร	✓			ว่าจ้างนายสุนทร หมอนทอง ทำการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรด้านข้างหอพัก 6 โดยการบดอัดและใช้หินคลุกงบประมาณ 40,000 บาท และ ดำเนินการจัดสร้างถนนชั่วคราวเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออก จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ ฝั่งตะวันออกหลังลานจอดรถราง ฝั่งตะวันตกหลังอาคารหอพัก 6 ความกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร งบประมาณ 28,000 บาท	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.1.2 พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์	1. โครงการจัดสร้างร้านกาแฟมวลชน	12 ม.ค.59	-	-	ผอ.สำนักงานฯ	✓			ร้านกาแฟมวลชน ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างร้านใกล้กับ 7-eleven เปิดให้บริการในวันที่ 23 มกราคม 2560 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ได้ขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มพื้นที่เป็น 32 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทได้เข้ามาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 13 -28 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ ระหว่างการขยายพื้นที่ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ ซึ่งตามแผนการขยายพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 28 สิงหาคมนี้	
	2. โครงการก่อสร้างหอเทวาลัยพระคเณศ มหาวิทยาลัยศิลปากร	ดำเนินการต่อจากปีงบประมาณ2559	13,399,407.77	รับฝากก่อสร้างหอเทวาลัยพระคเณศ	ประภาศรี	✓			มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตกลงว่าจ้างบริษัท เทวา อาคิเทค จำกัด ดำเนินการก่อสร้างหอเทวาลัยพระคเณศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยวิธีพิเศษ งบประมาณค่าก่อสร้าง 12,750,000 บาท จากเงินรับค่าก่อสร้างหอเทวาลัยพระคเณศ เริ่มสัญญาวันที่ 6 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ม.ค.60 ระยะเวลา 210 วัน จำนวน 6 งวดงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ บริษัทเทวาอาคิเทค เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง วันที่ 6 มิ.ย.60 ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 23 ส.ค.60 ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 12 ต.ค.59 ส่งมอบงานงวดที่ 3 วันที่ 2 ก.พ.60 ขยายอายุสัญญาออกไป 80 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-21 เม.ย.60 ส่งมอบงานงวดที่ 4 วันที่ 7 มี.ค.60 ขยายอายุสัญญาออกไป 45 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.-5 มิ.ย.60	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
									ส่งมอบงานงวดที่ 5 วันที่ 22 พ.ค.60 ขยายอายุสัญญาออกไป 45 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.- 20 ก.ค.60 , ขยายอายุสัญญาออกไปอีก 50 วัน นับตั้งแต่ 21 ก.ค.-8 ก.ย.60 ส่งมอบงานงวดที่6(งวดสุดท้าย) 20 ก.ย.60 รวมงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 13,399,407.77 บาท (เนื่องจากมีราคางานเพิ่มเติมห่อเหวาลัยพระคุณศ)	
1.1.3 ตรวจสอบ บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมอาคารสถานที่	1. สำรองและซ่อมแซมอาคารบริหารชั้น 1 ซึ่งเกิดการรั่วซึมของน้ำฝน	พ.ย.59-มี.ค60	-	-	ธรราร	✓			1.คณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งปัญหาการรั่วซึมของน้ำ เป็นจำนวนมาก กรณีฝนตก ในบริเวณหน้าต่างทางทิศใต้ และบริเวณพัสดุระบายอากาศ ภายในสำนักงานคณะ วิทยาการจัดการ ซึ่งสำนักงานวิทยาเขตฯ ได้มอบหมาย คุณธรราร อินทรกำแหง ตรวจสอบและเสนอแนะแนว ทางการแก้ปัญหาในเบื้องต้น พบว่าน้ำรั่วซึมจากผนัง ทราลัยล่างด้านนอก (ทิศตะวันออก) ซึ่งจะรั่วซึมเฉพาะ กรณีฝนตกหนักเท่านั้น จึงเห็นสมควรจ้างเหมาทาสีผนัง ทราลัยล่างด้านนอก ด้วยสีกันน้ำซึม โดยเริ่มจากผนังชั้น 2 ขึ้นไปประมาณ 30 ซม. ทาจรดขอบล่างของผนัง และ ควรใช้สีที่เป็นโทนเดียวกับสีผิวทราลัยล่าง และได้แจ้ง คณะวิทยาการจัดการดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 2. ที่ประชุมคณะกรรมการจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 ส.ค.60 มอบหมายให้คุณธรราร ดำเนินการเขียนแบบบูรณาการ และประมาณราคากลางค่าปรับปรุงหลังคาอาคาร บริหาร เพื่อเสนอคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ ทั้งสิ้น 601,000 บาท	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	2. สำรวจและซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร OTOP	พ.ย.59-ม.ค.60	-	-	ธราธร	✓			ดำเนินการเขียนแบบและประมาณราคากลางงาน ปรับปรุงอาคาร OTOP เรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 453,000 บาท ได้แก่ ปรับปรุงภายในอาคาร, ปรับปรุง ภายนอกอาคาร, ปรับปรุงห้องน้ำ และเสนอขอตั้ง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว	
1.1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ มหาวิทยาลัย	1. ก่อสร้างที่จอดรถยนต์พร้อมหลังคาที่ จอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารที่พบบุคลากร	14 พ.ย.59-12 ม.ค.59	960,000	แผ่นดิน	ประภาศรี	✓			มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตกลงว่าจ้างบริษัทเทวาอากิเทค ดำเนินการก่อสร้างที่จอดรถยนต์พร้อมหลังคาที่จอด รถยนต์ด้านหน้าอาคารที่พบบุคลากร โดยวิธีพิเศษ จำนวนเงิน 960,000 บาท จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน จำนวน 2 งวดงาน เริ่มสัญญาวันที่ 14 พ.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ม.ค.60 คณะกรรมการได้ตรวจรับ งานจ้างเมื่อวันที่ 24 ม.ค.60 และมีมติรับมอบงานจ้างไว้ ได้	
	2. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก	ดำเนินการต่อจาก ปีงบประมาณ2559	10,700,000	แผ่นดิน	ประภาศรี	✓			มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตกลงว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิ์วิวัฒน์ ดำเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โดยวิธี พิเศษ จำนวนเงิน 10,700,000 บาท จากงบประมาณ แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 210 วัน จำนวน 5 งวดงาน เริ่มสัญญาวันที่ 15 ก.พ.59 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 ก.ย.59 ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 22 ส.ค.59 งวดที่ 2 วันที่ 4 พ.ย.59 งวดที่ 3 วันที่ 24 พ.ย.59 งวดที่ 4 วันที่ 16 ก.พ.60 งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) วันที่ 16 มิ.ย.60 ค่าก่อสร้างหลังเสร็จสิ้นโครงการ จำนวนเงิน 10,661,688.38 บาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบ รูปรายการและลดเนื้องานลง	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	3. ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยรอบมหาวิทยาลัย	ต.ค.59-ก.ย.60 (ทุกวันศุกร์)	3,022.75	รายได้/ รับฝาก	ประเสริฐ	✓			นายประเสริฐ ชัยชนะปราณ ได้ดำเนินการสำรวจและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสองสว่างภายในวิทยาเขตฯ ซึ่งเป็นงานตามแผนปฏิบัติงานช่าง มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 7,425.75 บาท ดังนี้ เดือนมกราคม 2560 เป็นเงิน 3,022.75 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 3,317 บาท เดือนมีนาคม 2560 เป็นเงิน 1,086 บาท	มีการรายงานค่าใช้จ่ายเป็นบางเดือน
	4. ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัย	ต.ค.59-ก.ย.60	59,385	รายได้	อำนาจ	✓			1.ซ่อมแซมท่อเมนประปา เนื่องจากท่อเมนแตกริมถนนด้านหน้าโรงจอดรถหน้าอาคารเรียนรวม 1 วงเงิน 24,075 บาท 2. ซ่อมแซมท่อเมนประปา เนื่องจากท่อเมนประปาแตกบริเวณด้านหลังโรงผลิตประปา วงเงิน 35,310 บาท 3. โรงผลิตน้ำประปา ซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มถังกรองน้ำ (วันที่ 14 พ.ย.59) ซ่อมมอเตอร์สูบน้ำขึ้นถังสูงตัวที่ 2 (วันที่ 21 มี.ค.60) ซ่อมมอเตอร์สูบน้ำขึ้นถังสูงตัวที่ 1 (16 มิ.ย.60) 4. อาคารเรียนรวม 2 ซ่อมระบบบูชเตอร์ปั๊ม เปลี่ยนอุปกรณ์เช็ควาล์วทองเหลือง (3 พ.ย.59) 4. โรงพลศึกษา จ้างซ่อมระบบบูชเตอร์ปั๊ม เปลี่ยนโอเวอร์โหลด เปลี่ยนฟิวต์วาล์วปั๊ม ตัวที่ 1 เปลี่ยนสายไฟควบคุม ติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบ 5. หอพักนักศึกษา หลังที่ 2,3,4,6 ได้ดำเนินการจ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มและระบบบูชเตอร์ปั๊ม	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	5. จัดระบบสัญญาโดยใช้รถราง	ต.ค.59-ก.ย.60	1,362,038.36	กองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ	สุริยะ/นิพนธ์	✓			<p>1.สำนักงานวิทยาเขตฯ ได้เริ่มนำรถรางมาให้บริการแก่นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 รวม 3 ปี การศึกษา โดยจ้างเหมาบริการห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีกัลยาทัวร์ สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57-30 ก.ย.60 (ปีงบประมาณ 2558-2560)</p> <p>2. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ จำนวน 5,760,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 6,366,443.56 บาท</p> <p>3. สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 เดือน (ระหว่างเดือน ต.ค.59-พ.ค.60 และ ส.ค.-ก.ย.60) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างรถราง เป็นเงิน 1,736,911.79 บาท - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 447,240 บาท 	
1.1.5 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย	1. จ้างเหมาเอกซนดูแลรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้าและด้านหลังมหาวิทยาลัย	ต.ค.59-ก.ย.60	1,746,240	รายได้	สุวิมล	✓			มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์ รปภ. ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บริเวณประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ และประตูทางเข้า-ออกด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ รวม 8 คน ปฏิบัติงานทุกวัน คนละ 12 ชม. จำนวน 2 ผลัด ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 จำนวนเงิน 1,746,240บาท ในอัตราเดือนละ 145,520 บาท	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	2. ซ่อมแซมกล่องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ต.ค.59-ก.ย.60	37,450	รับฝากสนับสนุนกิจกรรมศก.	สุวิมล/ฐิตติยา/กิงการ	✓			งานรักษาความปลอดภัยมีการรายงานการตรวจสอบการทำงานกล่องวงจรปิดในส่วนรับผิดชอบของงานรักษาความปลอดภัยทุกเดือน ซึ่งมีกล้องทั้งหมด 16 ตัว ได้แก่ ประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้า 1 ตัว, ประตูทางเข้า-ออกด้านหลัง 6 ตัว, ตึกบริหาร ชั้นหนึ่ง 4 ตัว, ชั้นสอง 1 ตัว ทุกตัวใช้งานได้ปกติ ยกเว้นกล้องประตูทางเข้า-ออกด้านหน้า ไม่มีสัญญาณภาพ 1 ตัว แต่จุดนี้ยังมีกล้องวงจรปิดจับภาพรถออกอยู่อีก 1 ตัว จึงยังไม่ได้เสนอขอซ่อมกล่องวงจรปิดตัวที่ชำรุด, กล่องวงจรปิดในส่วนของสำนักงานวิทยเขตฯ จำนวน 8 ตัว ใช้การได้ปกติ, กล่องวงจรปิดที่เชื่อมต่อระบบออนไลน์กับสถานีตำรวจภูธรชะอำ จำนวน 16 ตัว ใช้การได้ 15 ตัว, ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับกล่องวงจรปิดที่จับภาพบริเวณประตูทางเข้า-ออก ด้านหลังมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหากล่องวงจรปิดไม่มีสัญญาณภาพ งบประมาณ 37,450 บาท จากเงินรับฝากสนับสนุนกิจกรรมศก.	มีการรายงานเฉพาะงานรักษาความปลอดภัย
	3. เชื่อมต่อกล่องวงจรปิดกับสถานีตำรวจภูธรชะอำ	ต.ค.59-ม.ค.60	37,400	รับฝากสนับสนุนกิจกรรมศก.	สุวิมล/ฐิตติยา/กิงการ	✓			ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชะอำ ได้ประสานงานมายังวิทยาเขตฯ เพื่อขอเชื่อมต่อกล่องวงจรปิด เพื่อให้สถานีตำรวจสามารถดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่วิทยาเขตฯ โดยได้ทำการเชื่อมต่อกล่องวงจรปิดกับสถานีตำรวจภูธรชะอำ จำนวน 16 จุดสำคัญ ได้แก่ ประตูทางเข้า-ออกด้านหน้า 6 ตัว, ประตูทางเข้า-ออกด้านหลัง 6 ตัว, อาคารบริหาร 4 ตัว และเพื่อให้การเชื่อมต่อกล่องวงจรปิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาเขตฯ ได้ทำการปรับปรุงกล่องวงจรปิดบริเวณประตูทางเข้า-ออกด้านหน้าและด้านหลังมหาวิทยาลัย งบประมาณ 37,400 บาท จากเงินรับฝากสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	4. ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมรับทราบ	ต.ค.59-ก.ย.60	700	รายได้	ปรีดา	✓			นายปรีดา สุขปลั่ง ได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงประจำอาคาร ซึ่งเป็นงานตามแผนปฏิบัติงานช่าง รอบ 6 เดือน โดยกำหนดรายงานผลทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ระหว่าง เดือน ต.ค.59-ม.ค.60 เป็นจำนวนเงิน 700 บาท และได้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มที่โรงอาหารกลางจำนวน 2 ถัง และโรงอาหารหอพัก 2 จำนวน 2 ถัง เป็นจำนวนเงิน 5,136 บาท (เงินรับฝากสนับสนุนกิจกรรมมศก.)	
	5. โครงการขึ้นทะเบียนจักรยาน	ธ.ค.59-ส.ค.60	4,875	รายได้	สุวิมล	✓			งานรักษาความปลอดภัยร่วมกับงานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการขึ้นทะเบียนจักรยานเพื่อเป็นข้อมูลในการสืบค้น ติดตาม ตรวจสอบจักรยานเมื่อสูญหาย โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่ออกบัตรทะเบียนจักรยาน และเขียนรหัสที่จักรยาน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - การดำเนินการขึ้นทะเบียนจักรยานในช่วงแรกระหว่างเดือน ธ.ค.59-ก.พ.60 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน - การดำเนินการขึ้นทะเบียนจักรยาน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 ส.ค.60 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 434 คน	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	6. โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน	มี.ค.-ก.ย.60	630,000	ได้รับ สนับสนุน จาก ผู้ประกอบการ หอพัก	รองอธิการบดี เพชรบุรี		✓		มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสถานีตำรวจภูธรชะอำ ดำเนินการจัดตั้งสถานีตำรวจย่อยภายในวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี ในลักษณะของหน่วยบริการ ประชาชน บนพื้นที่ใช้สอย 42 ตารางเมตร ด้านทิศเหนือ ชิดรั้วมหาวิทยาลัยฝั่งตะวันตกของประตูทางออกหลัง วิทยาเขตฯ โดยจะรื้อรั้วออก 1 ช่องทาง เปิดสู่ภายนอก เพื่อให้บริการประชาชนและดูแลความเรียบร้อยให้กับ ชุมชนด้านหลังมหาวิทยาลัย โดยได้รับสนับสนุน งบประมาณค่าก่อสร้างจากผู้ประกอบการหอพัก ด้านหลังมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	ภารกิจนโยบาย

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิทยาเขตสีเขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต	1.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงอาหารกลาง	ธ.ค.59-ม.ค.60	150,763	รับฝาก สนับสนุน กิจการ มศก.	สุริยะ/ชลากร	✓			งานสวนสนามฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โรงอาหารกลาง ดังนี้ 1. ขุดล้อมย้ายต้นไม้จากบริเวณเกาะกลางถนนหน้า หอพักบุคลากร จำนวน 6 ต้น ไปปลูกยังโรงอาหารกลาง 2. จัดทำพื้นที่จอดรถยนต์ชั่วคราวด้านหลังโรงอาหาร กลาง กว้าง 23.5 เมตร ยาว 57 เมตร งบประมาณ 150,763 บาท จากเงินรับฝากสนับสนุนกิจการมศก. 3. ขุดล้อมย้ายต้นไม้ จำนวน 8 ต้น ได้แก่ ต้นทุกระจง 6 ต้น จากบริเวณข้างหอพัก 3 และต้นราชพฤกษ์ จำนวน 2 ต้น จากบริเวณด้านข้างอาคาร OTOP เพื่อนำมาปลูก เพิ่มเติมด้านหน้าโรงอาหารกลาง งบประมาณ 29,600 บาท จากเงินรายได้	
	2. จ้างเหมาดูแลสวนสนามและภูมิทัศน์ ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 5 แห่ง	ต.ค.59-ก.ย.60	1,092,000	กองทุน พัฒนาวิทยา เขตฯ	ชลากร	✓			มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ว่าจ้างนายสมพงษ์ กลั่นสกุล ทำงานเหมาบริการดูแลพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่ ดูแลพื้นที่สนามฟุตบอล, อาคารเรียนรวม 2, เกาะ กลางถนนหน้าอาคารเรียนรวม 1 ถึง เรียนรวม 2, สระ ศิลปะเพชรภิมย์, สวนประติมากรรม เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 จำนวนเงิน 1,092,000 บาท ในอัตราเดือนละ 91,000 บาท	
	3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน และ เส้นทางจักรยาน 3.1 ปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณเกาะกลาง ถนน	มิ.ย.60	25,980	กองทุน พัฒนาวิทยา เขตฯ	ชลากร	✓			งานสวนสนามฯ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ทองอุไร กับต้นยี่โถ จำนวน 104 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนหน้าอาคารเรียน รวม 1- เรียนรวม 2	นอกแผน

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	3.2. ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณ เส้นทางจักรยาน	ส.ค.-ก.ย.60	156,200	กองทุน พัฒนาวิทยา เขตฯ	งานสวนสนามฯ, งานสวัสดิการฯ	✓			- วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. นักศึกษาใหม่ ได้ร่วมกันปลูก ต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 100 ต้น ณ เส้นทางจักรยาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี (ค่าต้นไม้ 140,000 บาท) - วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. รองอธิการบดี เพชรบุรี ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาของทั้ง 3 คณะวิชา นำนักศึกษาร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทือง ซึ่งเป็นหนึ่งใน กิจกรรมรณรงค์แบบสร้างสรรค์ บริเวณพื้นที่ว่างริมถนน ด้านในเส้นทางจักรยาน โดยมีผู้บริหารของคณะเข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย (ค่าจ้างปรับพื้นที่สำหรับปลูกปอ เทือง 5,400 ตร.ม. เป็นเงิน 16,200 บาท)	นอกแผน
1.2.2 พัฒนาระบบการจัดการขยะ และน้ำเสีย	1.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน	ต.ค.59-ก.ย.60	789,000 210,000 363,000	แผ่นดิน กองทุน พัฒนาวิทยา เขตฯ รับฝาก สนับสนุน กิจการ มศก.	รองอธิการบดี เพชรบุรี	✓			1. ที่ประชุมผู้บริหารวิทยาเขตฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.60 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสร้างเตาเผา ขยะ โดยให้ศึกษาตัวอย่างเตาเผาขยะจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งวิทยาเขตเดินทางไปศึกษาเตาเผาขยะไร้ควันที่ บริษัท สยาม อินซินเนอเรเตอร์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี เมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2560 และพบว่าเตาเผาขยะมี ประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในวิทยาเขต 2. ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะไร้ควัน ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 ชุด เปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 16 ส.ค.60 โดยบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัทเอ ซีอี แอ็ดวานซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำนวน เงิน 789,000 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ลงนามสัญญา วันที่ 11 ก.ย.60 ส่งมอบ 10 ต.ค.60 3. ขนย้ายดินจากบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย (บริเวณที่ตั้ง เตาเผาขยะไร้ควัน) มาถมในสระน้ำด้านข้างโรงอาหาร หอพัก 2 จำนวนเงิน 180,000 บาท จากเงินกองทุน พัฒนาวิทยาเขตฯ	ภารกิจนโยบาย

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
									<p>4. ปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าสถานที่ที่ตั้งเตาเผาขยะไร้ควัน จำนวนเงิน 30,000 บาท จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ</p> <p>5. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่สำหรับตั้งเตาเผาขยะไร้ควัน งบประมาณ 363,000 บาท จากเงินรับฝากสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย</p>	
	2.ขุดลอกรางระบายน้ำเสีย/รางระบายน้ำดี	ต.ค.59-ก.ย.60	34,775	รายได้	ชลากร	✓			<p>งานสวนสนามฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำเสียหลังหอพัก 2-6, หลังอาคารบริหาร-เรียนรวม 1, หลังอาคารวิทยบริการ-อาคารโบราณคดี-หอพักบุคลากร ทุกเดือน ซึ่งเป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติงานสวนสนามและภูมิทัศน์, และมีการจ้างเหมาจ้างหุ่นส่วนจำกัด จีรสินสหการช่าง ขุดลอกรางระบายน้ำเสีย จำนวน 2 เส้นทาง ดังนี้</p> <p>1. หอพัก1 รวมถึงด้านหลังที่พักรบุคลากรตลอดจนถึงแนวบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1</p> <p>2. รางระบายน้ำเสียตลอดแนวถนนด้านหลังอาคารยานยนต์ 1-2 ถึงบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 1</p> <p>รวมระยะทาง 930 เมตร งบประมาณ 34,775 บาท แหล่งเงินรายได้</p>	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.2.3 ควบคุมและลดจำนวนสุนัขใน วิทยาเขตฯ	โครงการคุมกำเนิดสุนัขในมหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ต่อเนื่อง ระยะที่ 3	ธ.ค.-ก.ย.60	25,280	รายได้	สุวิมล	✓			จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ทำหมันสุนัขทั้งสิ้น 20 ตัว เพื่อให้การควบคุมจำนวนสุนัขเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 ได้ทำการสำรวจสุนัข ณ วันที่ 1 พ.ย.60 พบว่ามีสุนัขทั้งสิ้น 85 ตัว และเป็นสุนัขยังไม่ได้ทำหมันจำนวน 16 ตัว จึงได้จัดโครงการคุมกำเนิดสุนัขในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ต่อเนื่องจากระยะที่ 2 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559-กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนสุนัขในมหาวิทยาลัย และจัดระเบียบความเป็นอยู่ของสุนัข ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้ดำเนินการทำหมันสุนัข จำนวน 19 ตัว	
1.2.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม	ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำอาคาร และทำสื่อรณรงค์ประหยัดไฟ	ต.ค.59-ก.ย.60	-	-	ประเสริฐ	✓			งานช่าง ได้จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำอาคารและค่าไฟฟ้าประจำเดือนพร้อมจัดทำสื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่หน้าห้อง บ.1316 ชั้น 3 อาคารบริหาร ซึ่งเป็นงานเชิงกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติงานช่าง	

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.3.1 พัฒนาห้องเรียนและอุปกรณ์การศึกษา	1. ตรวจสอบและรายงานความพร้อมห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เป็นประจำเดือนทุกเดือน	ต.ค.59-ก.ย.60	-	-	วิริยฤทธิ์/วิชัย/ กฤษฎา	✓			งานบริการการสอน ได้มอบหมายให้นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตรวจสอบและรายงานความพร้อมห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เป็นประจำทุกเดือน ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานบริการการสอน	
	2. สำรองและรายงานสภาพห้องเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา/หลังปิดภาคการศึกษา	ต.ค.59-ก.ย.60	-	-	วิริยฤทธิ์/วิชัย/ กฤษฎา/ภตวัต	✓			มีการสำรองและรายงานสภาพห้องเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา/หลังปิดภาคการศึกษา ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานบริการการสอน	
	3. รณรงค์การไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน (งานเชิงกลยุทธ์)	ต.ค.-59-ก.พ.60		-	วิชัย/กฤษฎา	✓			1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ทั้งในและนอกห้องเรียนอาคารวิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจรอบ 6 เดือน อยู่ในระดับ มากที่สุด 4.58/รอบ 12 เดือน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 (นายวิชัย จันทร์ทอง) 2. จัดทำป้ายข้อความรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียนที่จอคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน อาคารเรียนรวม 2 มีการประเมินความพึงพอใจรอบ 6 เดือน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02/รอบ 12 เดือน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 (นายกฤษฎา ทรัพย์มา)	
	4. จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ (1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens	ต.ค.-ธ.ค.59	595,000	แผ่นดิน	วิริยฤทธิ์	✓			เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด 4,500 ANSI ติดตั้งที่อาคารเรียนรวม 2 จำนวน 5เครื่อง ได้แก่ ห้อง ร. 2119,ร.2208,ร.2209,ร.2212,ร.2213 และติดตั้งที่อาคารวิทยบริการจำนวน 4 เครื่อง ได้แก่ ห้อง ร.1301, ร.1302,ร.1303, ร.1308	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	(2) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1,500 VA	ต.ค.-ธ.ค.59	287,616	แผ่นดิน	วีรยุทธ	✓			เครื่องสำรองไฟขนาด 1,500 VA จำนวน 42 เครื่อง ติดตั้งที่อาคารเรียนรวม2 ห้อง ร.2101 - ร.2120 , ร. 2201 - ร.2220 , ร.2301 - ร.2303 และห้องควบคุม ห้องประชุมชั้น2	
	(3) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว	ต.ค.-ธ.ค.59	133,247.10	แผ่นดิน	วีรยุทธ	✓			จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 120" จำนวน 14จอ ติดตั้งที่อาคารเรียนรวม2 ห้อง ร.2115 - ร.2119 , ร. 2201 - ร.2206 และ ร.2215 - ร.2217	
	(4) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 180 นิ้ว	ต.ค.-ธ.ค.59	60,348	แผ่นดิน	วีรยุทธ/วิชัย	✓			จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 180" จำนวน 2จอ ติดตั้งที่อาคารวิทยบริการ ห้อง ว.1302 ,ว.1303	
	(5) ผ้า mànห้องเรียนอาคารวิทยบริการ	ต.ค.-ธ.ค.59	167,000	รายได้	วิชัย	✓			ผ้า mànห้องเรียน จำนวน 39 ชุด 12 ห้อง ติดตั้งอาคาร วิทยบริการห้อง ง.1301-ว.1308,ห้องโสตทัศนูปกรณ์, ห้องเก็บของ	
	(6) เครื่องสำรองไฟห้องเรียนอาคารวิทยบริการ	ต.ค.-ธ.ค.59	16,800	รายได้	วิชัย	✓			เครื่องสำรองไฟขนาด 1,200 VA จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งอาคารวิทยบริการ ห้อง ว.1302, ว 1304, ว 1308	
	(7) เก้าอี้พังกาบรรยายสำหรับผู้ถนัดซ้าย	ก.ค.60	58,422	รับฝาก สนับสนุน กิจกรรมคค.	จิตติยา	✓			เก้าอี้พังกาบรรยายมีแผ่นรองเขียนติดอยู่ทางซ้ายมือ จำนวน 70 ตัว ติดตั้งอาคารเรียนรวม 2 จำนวน 54 ตัว ห้อง ร.2111-ร.2120 จำนวน 20 ตัว, ห้อง ร.2204 จำนวน 2 ตัว, ร.2212-ร.2214 จำนวน 6 ตัว, ห้อง ร. 2301-ร.2313 จำนวน 26 ตัว/ อาคารวิทยบริการ จำนวน 16 ตัว ห้อง ว.1301-ว.1038	นอกแผน

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	5. ทำความสะอาดใต้หลังคาอาคารเรียน และติดตั้งตาข่ายกั้นนก ณ อาคารเรียนรวม 2 และอาคารวิทยบริการ	มี.ย.-ส.ค.60	504,970.45	รายได้คณะวิชา	ฐิติยา	✓			จ้างเหมาบริษัท กรีน การ์เด็น เมเนจเม้นท์ จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามรายการต่อไปนี้ - ดำเนินการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกและเจลไล่นก ใต้หลังคาอาคารเรียนรวม 2 เป็นเงิน 256,372 บาท จากเงินรายได้โครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ - ติดตั้งตาข่ายป้องกันนกบริเวณช่องลมด้านบนหลังคาอาคารวิทยบริการ เป็นเงิน 90,522 บาท จากเงินรายได้โครงการพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - จ้างเหมาทำความสะอาดมูลนกพร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อเชื้อโรค บริเวณใต้ฝ้า อาคารเรียนรวม 2 เป็นเงิน 135,205.20 บาท จากเงินรายได้โครงการพิเศษ คณะสัตวศาสตร์ฯ - จ้างเหมาทำความสะอาดมูลนกพร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณใต้ฝ้า อาคารวิทยบริการ เป็นเงิน 22,871.25 บาท จากเงินรายได้โครงการพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	นอกแผน
1.3.2 พัฒนาหอพักนักศึกษาให้เอื้อต่อการพักอาศัยและมีความปลอดภัย	1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพักนักศึกษา เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ (1) โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือประจำหอพักนักศึกษา	ต.ค.-ธ.ค.59	1,329,920	แผ่นดิน	กิงการ	✓			งานหอพักนักศึกษาได้ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 640 ตัว โดยวิธีพิเศษ จากห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ติดตั้ง ณ หอพัก พ.2 ทั้งนี้ ครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด ซึ่งใช้งานมากกว่า 10 ปี ได้บริจาคให้มูลนิธิวัดสวนแก้วเพื่อใช้ประโยชน์	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	(2) ที่นอนประจำหอพักนักศึกษา	ต.ค.-ธ.ค.59	520,000	แผ่นดิน	กิจการ	✓			งานหอพักนักศึกษาได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่นอนประจำหอพักนักศึกษา ขนาด 3 ฟุต x 6.5 ฟุต จำนวน 416 หลัง โดยวิธีพิเศษ จากห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ติดตั้ง ณ หอพัก พ.1 ทั้งนี้ ครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด ซึ่งใช้งานมากกว่า 10 ปี ได้บริจาคให้มูลนิธิวัดสวนแก้วเพื่อใช้ประโยชน์	
	2. โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาให้พร้อมกับการเป็น SMART Campus									ภารกิจนโยบาย
	(1) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 18,000 บีทียู	มิ.ย.-ส.ค.60	4,380,000	เงินคงคลัง	กิจการ	✓			ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่เกิน 18,000 บีทียู จำนวน 200 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารหอพัก 2 จำนวน 40 ชุด และอาคารหอพัก 6 จำนวน 160 ชุด	
	(2) ทาสีห้องพักนักศึกษา	มิ.ย.-ส.ค.60	120,000	รายได้	กิจการ	✓			ทาสีห้องพักอาคารหอพัก 2 จำนวน 10 ห้อง และอาคารหอพัก 6 จำนวน 10 ห้อง	
	(3) ปรับปรุงห้องละหมาดที่อาคารหอพักนักศึกษา 2	ก.ค.-ส.ค.60	95,230	รับฝากสนับสนุน กิจกรรมศก.	กิจการ	✓			ปรับปรุงห้องละหมาดที่อาคารหอพักนักศึกษา 2 โดยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วตันตระกูล โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 95,230 บาท จากเงินรับฝากสนับสนุนกิจกรรมศก. และจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในห้องละหมาด ได้แก่ ตะลั่ง (ชุดละหมาดหญิง) 3 ชุด, ชุดละหมาดชาย (โสร่ง) 3 ชุด, ผ้าปูละหมาด 5 ผืน เป็นจำนวนเงิน 2,040 บาท จากเงินรับฝากค่าทำของเสียหายหอพัก	
	(4) ติดตั้งระบบคีย์การ์ดสำหรับหอพักนักศึกษา	มิ.ย.-ส.ค.60	354,106	รายได้	กิจการ	✓			ติดตั้งระบบคีย์การ์ดสำหรับหอพักนักศึกษา ณ อาคารหอพัก 1-6 จำนวน 4 ชุด เป็นจำนวนเงิน 284,770 บาท และติดตั้งประตูลูมิเนียมสำหรับใช้กับระบบคีย์การ์ดหอพักนักศึกษา ณ อาคารหอพัก 1 และอาคารหอพัก 2 จำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 69,336 บาท	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.3.3 พัฒนาสถานที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา	1. พัฒนาพื้นที่อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 เพื่อเป็นสถานที่ห้องตำราและทบทวนบทเรียนของนักศึกษา	ม.ค.-ก.ย.60	-	-	ฐิตติยา	✓			ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโถงกลาง อาคารเรียนรวม 2 ซึ่งเดิมเป็นที่จำหน่ายอาหาร โดยปรับให้เป็นสถานที่อ่านตำราและทบทวนบทเรียนของนักศึกษาทุกคณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งภายในพื้นที่ได้จัดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับให้นักศึกษานั่งพักผ่อน ทบทวนบทเรียน นั่งพักรอเข้าห้องเรียนห้องสอบ มีการตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วยกระถางต้นไม้ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปิดให้นักศึกษาใช้บริการในวันที่ 16 มกราคม 2560 หรือตั้งแต่ภาคเรียน 2/2560 เป็นต้นมาและในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นมา คณะกรรมการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย ได้จัดหาร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมประเภทต่างๆมาเปิดให้บริการแก่นักศึกษา จำนวน 1 ซุ้ม เพื่อบริการและเพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนตามนโยบาย STUDENT FIRST	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ได้แก่ 1. ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง	ม.ค.-ก.พ.60	-	-	ปาริชาติ	✓			งานเชิงกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติงานพัสดุ รอบ 6 เดือน เรื่อง ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บวัสดุให้เป็นหมวดหมู่ มีการติดป้ายรายการวัสดุให้ชัดเจนและง่ายต่อการจ่ายวัสดุคงคลัง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ.60 2. ตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชีรายการของระบบพัสดุ (MIS) และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน	
	2. ปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็คครุภัณฑ์	ก.ย.59-ก.พ.60	-	-	จวีพร	✓			งานเชิงกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติงานพัสดุ รอบ 6 เดือน เรื่อง ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการตรวจเช็คครุภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สะดวกต่อการตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจำปี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	2. ปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็คครุภัณฑ์	ก.ย.59-ก.พ.60	-	-	จุรีพร	✓			1. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ Excel เพื่อใช้ ควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ MIS 2. จัดทำสมุดออกเลขใบเบิกครุภัณฑ์ 3. จัดทำทะเบียนภาพครุภัณฑ์ 4. มีการสำรวจครุภัณฑ์ประจำทุก 6 เดือน เพื่อจะได้ ทำการปรับปรุงสถานภาพของครุภัณฑ์และสถานที่ใช้ งาน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุด และสะดวกต่อการ ตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี	
	3. ปรับปรุงกระบวนการออกหนังสือสำคัญ สำหรับนักศึกษา	ม.ค.-ก.ย.60	-	-	นภัสวรรณ	✓			งานบริการการสอนได้ดำเนินการปรับปรุง กระบวนการออกหนังสือสำคัญโดยจะลดระยะเวลา การดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีให้แล้วเสร็จภายใน 20 นาที เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ และ ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/pitc.su2010 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปรับปรุง กระบวนการ รอบ 6 เดือน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68/ รอบ 12 เดือน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.73	

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	1. พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี/ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ	ต.ค.59-ก.ย.60	-	-	ริฎฎฎฎฎฎ		✓		- สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตามบันทึกคร 6805.1/0099 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อให้มีความทันสมัย คล่องตัวและสะดวกต่อการใช้งาน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี โดยให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานร่วมในการปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งนี้ ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ผ่านระบบ VDO Conference ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสำนักงานอธิการบดี และในระหว่างนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ ให้ปรับแก้เว็บไซต์เดิมให้เป็นปัจจุบัน	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจของหน่วยงาน	1. โครงการจัดการความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินโครงการ	1 ก.พ.60	4,467	รายได้	ประภาศรี/ นิลวรรณ	✓			จัดโครงการในวันที่ 1 ก.พ.60 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร และห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกสท.บางรัก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 63 คน ได้แก่ บุคลากรสังกัดสำนักงานวิทยาเขต จำนวน 40 คน อาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะวิชา จำนวน 23 คน 2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.26 ร้อยละ 85.20 3. ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย 4.05/81.00	
	2. โครงการจัดการความรู้เรื่องการจำหน่ายพัสดุ	29 มิ.ย.60	7,805	รายได้	ประภาศรี	✓			จัดโครงการในวันที่ 29 มิ.ย.60 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 63 คน ได้แก่ บุคลากรสังกัดสำนักงานวิทยาเขต จำนวน 52 คน อาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะวิชา/หน่วยงาน จำนวน 11 คน 2. ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.21 ร้อยละ 92.06 จำแนกเป็น - ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.28 - ด้านการจัดอบรม ค่าเฉลี่ย 4.39 - ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.02 - ด้านการนำความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.16	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน	1. โครงการจัดการความรู้ เรื่องกระบวนการบอกเลิกสัญญาและการดำเนินงานภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้าง (ระยะที่ 2)	ต.ค.59-ก.ค.60	5,100	รายได้	งานพัสดุ	✓			ที่ประชุมสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อคราวประชุมวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กระบวนการบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้าง และการดำเนินงานภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง และสำนักงานวิทยาเขตฯ ได้จัดทำรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบแนวปฏิบัติให้แก่ผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 44 เล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ www.president.su.ac.th หัวข้อการจัดการความรู้ หมวดพัสดุ	

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ มีทักษะ ซึ่ความสามารถในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2.1.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะซึ่ความสามารถในการปฏิบัติงาน	1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายในและภายนอก	ต.ค.59-ก.ย.60		รายได้	หัวหน้างานทุกงาน/ผอ.สำนักงานฯ	✓			สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีบุคลากรทั้งสิ้น 42 คน (เฉพาะข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรม สัมมนาทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 59-30 มิ.ย.60) จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	2. สนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมโครงการอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น	ต.ค.59-ก.ย.60		รายได้	รองอธิการบดี เพชรบุรี	✓			- สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้างาน จำนวน 9 คน - หัวหน้างานที่ได้เข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น จำนวน 2 คน คือ นางสาวประภาศรี ยินดี หัวหน้างานพัสดุ และนางกิงการ วันเพ็ญ หัวหน้างานหอพักนักศึกษา	
	3. โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ นอกเหนือจากงานประจำและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ	ต.ค.59-ก.ย.60	17,940	รับฝาก สนับสนุน กิจกรรมศก.	งานสวัสดิการฯ /งานบริหาร ทั่วไป	✓			จังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พบ 0019/7867 ลงวันที่ 18 พ.ค.60 ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดำเนินการจัดฝึกสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานแก่บุคลากรและนักศึกษาที่มีจิตอาสา งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา และงานบริหารทั่วไป จึงได้โครงการศิลปากรจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.60 ซึ่งได้จัดอบรมให้แก่บุคลากร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร และจัดอบรมให้แก่นักศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เป้าหมาย จำนวนดอกไม้จันทน์ 3,000 ดอก โดยนำไปส่งมอบ ณ ที่ทำการอำเภอชะอำ ในวันที่ 7 กันยายน 2560	นอกแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานสู่องค์กรแห่งความสุข

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่องค์กรแห่งความสุข

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน/จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร	1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 1.1 โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน (5 ส.) ครั้งที่ 8	7 มิ.ย.-7 ส.ค.60	16,921.40	รายได้	งานพัสดุ	✓			1.สำนักงานวิทยาเขตฯ มอบหมายในงานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดโครงการ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 2. มีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานตามหลัก 5 ส.ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย.-4 ส.ค.60 และจัดโครงการ Big Cleaning Day ในวันที่ 27 ก.ค.60 3. บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน105 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน 4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 (ร้อยละ 87.60) 5. สถานที่รับการตรวจประเมิน 5 ส. จำนวน 44 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.36	
	1.2 ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในหน่วยพยาบาลและสูxonามัย	มิ.ย.-ส.ค.60	-	-	หน่วยพยาบาล	✓			หน่วยพยาบาลและสูxonามัย งานหอพักนักศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการใช้บริการเพิ่มขึ้น ดังนี้ 1. ปรับเปลี่ยนประตูทางเข้า-ออกของห้องพยาบาล โดยให้ใช้ประตูภายนอกอาคาร เพื่อให้สะดวกสำหรับนักศึกษาที่ป่วย สามารถเข้า-ออก โดยไม่ผ่านหอพักนักศึกษา	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
									2. ปรับพื้นที่การใช้บริการตรวจโรค ระบาย และห้องทำแผล ให้อยู่ในบริเวณด้านหน้า เพื่อให้นักศึกษาสะดวกต่อการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3. ปรับพื้นที่บริเวณเตียงพักผู้ป่วย และพื้นที่การให้บริการอื่นๆ เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เช่น การติดต่องานประกันอุบัติเหตุ การรับ-ส่ง เอกสารต่างๆ เป็นต้น	
	2. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	ต.ค.-ธ.ค.59								
	2.1 เครื่องเรียงกระดาษ		160,000	รายได้	นภัสวรรณ	✓				
	2.2 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		57,000	รายได้	ชลากร	✓				
	2.3 เครื่องคำนวณเลขพิมพ์กระดาษ		9,270	รายได้	นิลวรรณ	✓				
	2.4 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร		14,980	รายได้	ฐิตียา	✓				
	2.5 กล่องรับสัญญาณดาวเทียม		5,000	รายได้	ปรีดา	✓				
	2.6 เครื่องขยายสัญญาณโทรทัศน์		13,482	รายได้	ปรีดา	✓				
	2.7 ปรับปรุงระบบเสียง ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี		130,000	รับฝาก สนับสนุน กก.มศก.	แสงจันทร์	✓				
	2.8 รถกวาดดูดใบไม้	มิ.ย.-ก.ย.60	310,000	แผ่นดิน	ชลากร		✓		อยู่ในระหว่างการตามระเบียบวิธีพัสดุ	นอกแผน

กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างเหมาะสม

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.2.1 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่บุคลากร	1. โครงการสืบสานงานบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2559	21 ธ.ค.59	50,300	สวัสดิการ สง.	งานคลัง	✓			จัดโครงการในวันที่ 21 ธ.ค.59 โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่โรงอาหารกลาง รับประทานอาหารร่วมกัน และจับของรางวัล มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 143 คน จำแนกเป็น บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตฯ จำนวน 123 คน บุคลากรสังกัดคณะวิชา/หน่วยงาน จำนวน 20 คน	
	2. โครงการกีฬาสามัคคีบุคลากร	20 มิ.ย.-17 ก.ค.60	10,860	รายได้	งานสวัสดิการฯ	✓			1. สำนักงานวิทยาเขตฯ ได้จัดโครงการกีฬาสามัคคีบุคลากร โดยจัดแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอลทีมผสม และเปตองคู่ผสม ผลการแข่งขัน ดังนี้ กีฬาบอลเลย์บอลทีมผสม ชนะเลิศ ทีม VIC. SU รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมSU.VC รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมแม่บ้าน (MAID) กีฬาเปตองคู่ผสม ชนะเลิศ คุณไกรสร / คุณชวนชม รองชนะเลิศอันดับ1 คุณสุริยะ / คุณลัดดาวัลย์ รองชนะเลิศอันดับ2 อ.อนุสรณ์ / คุณศิวพร 2. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน เข้าร่วมจริง 59 คน 3. ความพึงพอใจ ประเภทกีฬาเปตอง 4.75 (ร้อยละ 95) ประเภทกีฬาบอลเลย์บอล 4.86 (ร้อยละ 97.21)	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	3. โครงการถวายเทียนพรรษา	7 ก.ค.60	12,381	รายได้	งานบริหารทั่วไป	✓			1. จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันพุธที่ 28 มิ.ย.60 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารบริหาร และพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60 ณ วัดช้างแท่งกระเจา ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 2. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน เข้าร่วมโครงการจริง 72 คน 3. ความพึงพอใจ 4.44 (ร้อยละ 88.80)	
	4. โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรประจำปี	15 มิ.ค.59	15,000	รายได้	ภัทรวัตติ	✓			จัดโครงการในวันที่ 15 มิ.ค.60 เวลา 07.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 100 คน 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 114 คน 2. ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 87.70	
	5. โครงการงานบุญประเพณีสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย	10-เม.ย.-60	45,206.50	รับฝากสนับสนุนกิจกรรมศก.	ประกาศรี	✓			- จัดโครงการในวันที่ 10 เม.ย.60 เวลา 08.30-9.30 น. ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณด้านหลังอาคารบริหาร และกิจกรรมรดน้ำขอพระผู้บริหาร เวลา 9.30-12.00 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี - มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 167 คน จำแนกเป็นสำนักงานวิทยาเขตฯ จำนวน 65 คน, คณะวิชา จำนวน 42 คน, ศูนย์คอมพิวเตอร์/ห้องสมุด จำนวน 2 คน , นักศึกษา จำนวน 58 คน	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	6. โครงการพิธีบวงสรวงพระคเณศและพิธีเทวาภิเษกพระคเณศประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร "รุ่นฉลองเทวาลัย"	4-พ.ค.-60	595,541.25	รับฝากโครงการจัดสร้างเทวาลัยพระคเณศ	ประภาศรี	✓			จัดโครงการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอเทวาลัยพระคเณศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และประชาชนทั่วไป จำนวน 800 คน โดยใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 595,541.25 บาท จากเงินรับฝากโครงการจัดสร้างเทวาลัยพระคเณศ	นอกแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน	1. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 1.โครงการฟุตบอล 7 คน ท่าเพชรคัพ ครั้งที่ 14	19 ต.ค.- 18 พ.ย.59	20,000	รายได้	นิรันดร	✓			จัดโครงการระหว่างวันที่ 19 ต.ค.-18 พ.ย.59 ณ สนาม ฟุตบอล วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย 70 คน 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.26/ ร้อยละ 85.2	
	2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม	1. โครงการศิลปากรอาสา (SU Project) ครั้งที่ 5 ตอนอาสาพัฒนาบวร กิจกรรมที่ 1 อาสาพัฒนาบ้าน กิจกรรมที่ 2 อาสาพัฒนาวัด กิจกรรมที่ 3 อาสาพัฒนาโรงเรียน	พ.ย. - ธ.ค. 59 9 พ.ย.59 27 พ.ย.59 25 พ.ย.59	10,000	รายได้	ประทีป		✓ ✓ ✓	กลุ่มเป้าหมาย 200 คน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 850 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจในภาพรวม 4.22/ ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ 4.24 ความพึงพอใจในภาพรวม 4.30/ ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ 4.42 ความพึงพอใจในภาพรวม 4.06/ ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ 4.20 สรุปความพึงพอใจในภาพรวม 4.19 ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ 4.28	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	2. โครงการปันน้ำใจเพื่อน้องเพชรบุรี ปัญญาญุก	12-มี.ค.-60	2,000	รายได้	ประทีป	✓			จัดโครงการระหว่างวันที่ 16 มี.ค.60 ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญาญุก กลุ่มเป้าหมาย 50 คน 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.56/ ร้อยละ 91.20	
	3. โครงการนักศึกษาทุน รู้ค่าสังคม	10 พ.ค.60	10,620	รายได้	นิพนธ์	✓			จัดโครงการในวันที่ 10 พ.ค.60 ณ มัสยิดนูรุลเอียะห์ซาน ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.31/ ร้อยละ 86.20	
	4. โครงการทำปุ๋ยจากกล่องชานอ้อยผสมเชื้อไฟ	26-27 พ.ค.60	4,844	รับฝาก สนับสนุน กิจการ มศก.	กมลวรรณ	✓			จัดโครงการในวันที่ 26-27 พ.ค.60 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย 50คน จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 50 คน 1. ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.34 /ร้อยละ 86.88 2. ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์โครงการ ค่าเฉลี่ย 4.40/ ร้อยละ 87.96	
	3. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 1. โครงการทำบุญ ทำทาน	ต.ค.59-ก.พ.60	-	-	ประทีป	✓			จัดโครงการระหว่างเดือนต.ค.59-ก.พ.60 กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ณ ถานจัน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน (แบบสอบถาม) คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.52/ ร้อยละ 90.4	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 1. โครงการสืบสานประเพณีทำบุญ สงกรานต์ ประจำปี 2560	10 เม.ย. 60	-	-	ประทีป	✓			จัดโครงการในวันที่ 10 เมษายน 2560 ร่วมกับ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีนักศึกษาเข้า ร่วมโครงการ จำนวน 58 คน	
	5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 1. โครงการศิลป์ สร้างสรรค์ คนอาสา (SU Project Idea)	3-28 ก.พ.60	4,000 11,965	รายได้ เงินรางวัล งบประมาณ ที่ใช้จัด โครงการที่ ชนะการ ประกวด	ประทีป	✓			จัดโครงการระหว่างวันที่ 3-28 ก.พ.60 ณ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย 40 คน 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ทีม รวม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.47/ ร้อยละ 89.40 3. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ ทีม Miss.Joy Two ชื่อโครงการ Su Garden Of Dream ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด โครงการ จำนวน 12,000 บาท ใช้จริง 11,965 บาท	
	2. โครงการนักศึกษา อาสาช่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2559	มี.ค.-เม.ย.60	-	-	ประทีป	✓			จัดโครงการระหว่างเดือนมี.ค.-ก.ย.60 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา จำนวน 50 คน 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.43/ ร้อยละ 88.60	
	3. โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา	7 ส.ค.60	11,750	รายได้	ประทีป	✓			จัดโครงการในวันที่ 7 ส.ค.60 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำองค์กรนักศึกษา จำนวน 40 คน 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.40/ ร้อยละ 88	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560	17-20 ส.ค.60	411,765.25	รายได้	ประทีป	✓			จัดโครงการในวันที่ 17-20 ส.ค.60 ณ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา จำนวน 1,950 คน 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 1,960 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.08/ ร้อยละ 81.60	
	5. โครงการอบรมการผูกผ้าเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม รุ่นที่ 1	28 ต.ค.59	8,000	รายได้	ประทีป	✓			จัดโครงการในวันที่ 28 ต.ค.59 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องเรียน ร.2301 อาคารเรียนรวม 2 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน30 คน 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.44/ ร้อยละ 88.80	
	6. กิจกรรมที่เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1. โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรอยพ่อ ตามความพอเพียง	ก.ย.60						✓		
1.1.2 จัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้ชีวิต ทุนกู้ยืมการศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ.	25 พ.ย.59	-	บริหารกองทุน	นิพนธ์	✓			จัดโครงการในวันที่ 25 พ.ย.59 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาผู้กู้เงิน กยศ. จำนวน 200 คน 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 117 คน (แบบสอบถาม) คิดเป็นร้อยละ 58.50 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.46/ ร้อยละ 89.20	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนผู้ได้รับ ทุนการศึกษาและพิธีมอบทุนการศึกษา ปี การศึกษา 2559	18 ก.พ.60	3,920	รายได้	นิพนธ์	✓			จัดโครงการในวันที่ 18 ก.พ.60 เวลา 08.30-15.00 น. ณ กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชมังคลาภิเษก กลุ่มเป้าหมาย 46 คน 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน (แบบสอบถาม) คิด เป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.39/ ร้อยละ 87.80	
	4. โครงการปฐมนิเทศ กยศ. และ กรอ. ประจำปีงบประมาณ 2560	13 ก.ย.60	-	-	นิพนธ์	✓			จัดโครงการในวันที่ 13 ก.ย.60 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 กลุ่มเป้าหมาย 250 คน 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 429 คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.37/ ร้อยละ 87.40	

กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.2.1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา	1. ด้านสวัสดิการอาหาร 1. โครงการตรวจสอบสุขภาพอาหารครั้งที่ 1	3 - 31 ต.ค. 59	13,644	รับฝาก สนับสนุน กิจการ มศก.	กมลวรรณ	✓			จัดโครงการในวันที่ 13 ต.ค.59 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในและภายนอกอาคาร จำนวน 19 ร้าน / ร้านค้า บริเวณพื้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) จำนวน 39 ร้าน 1. มีจำนวนร้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 77 ร้าน ได้แก่ ร้านค้าภายในโรงอาหารและด้านนอกอาคาร จำนวน 19 ร้าน, ร้านค้าบริเวณพื้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) จำนวน 28 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 81.04 จากกลุ่มเป้าหมายโครงการ 2. ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI2) พบว่า - ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินมาตรฐาน 11 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 23.40 - พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินมาตรฐาน 20 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 76.60 3. ผลจำนวนตัวอย่างที่เก็บตรวจทั้งหมด 199 ตัวอย่าง ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินมาตรฐาน จำนวน 110 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 55.28 พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินมาตรฐาน จำนวน 89ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.72	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	2. โครงการตรวจสอบสุขภาพอาหารครั้งที่ 2	28 เม.ย.60	13,850	รับฝาก สนับสนุน กิจการ มศก.	กมลวรรณ	✓			<p>จัดโครงการในวันที่ 28 เม.ย.60 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 63 ร้าน แบ่งเป็น ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในและภายนอกอาคาร จำนวน 27 ร้าน / ร้านค้าบริเวณพื้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ (7-Elecon) จำนวน 37 ร้าน ยกเลิกสัญญา จำนวน 11 ร้าน คงเหลือ 53 ร้าน</p> <p>1. มีจำนวนร้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 ร้าน ได้แก่ ร้านค้าภายในโรงอาหารและด้านนอกอาคาร จำนวน 22 ร้าน, ร้านค้าบริเวณพื้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) จำนวน 24 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 86.80 จากกลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <p>2. ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อ โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI2) จากการเก็บตรวจทั้งหมด 206 ตัวอย่าง พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินมาตรฐาน 36 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17.48 - พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินมาตรฐาน 170 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 82.52 	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	3. โครงการทำความสะอาดตลาดได้รุ่ง	ต.ค.59 - ก.ย.60	8,131	รับฝาก สนับสนุน กิจการ มศก.	กมลวรรณ	✓			งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษาได้รับอนุมัติจัดโครงการทำความสะอาดตลาดได้รุ่ง จำนวน 10 ครั้ง/ปีงบประมาณ 2560 โดยมีผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ดังนี้ 1. จัดโครงการ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พ.ย.59 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค.59 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธ.ค.59 ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ก.พ.60 ครั้งที่ 5 วันที่ 23 ก.พ.60 ครั้งที่ 6 วันที่ 23 มี.ค.60 2. เป้าหมายร้านค้าบริเวณด้านหลังหอพัก 5-6 จำนวน 36 ร้าน มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ย 26 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 73.49 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ครั้ง ค่าเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.50	
	4. โครงการอบรมสุขภาพิบาลร้านอาหารครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2560	1 ส.ค.60	19,280	รับฝาก สนับสนุน กิจการ มศก.	กมลวรรณ	✓			จัดโครงการในวันที่ 1 ส.ค.60 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้า จำนวน 53 ร้าน 1. จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 51 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย (เนื่องจากร้านค้ามาดำเนินการทำสัญญา 2 ราย) 2. ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.16/ ร้อยละ 83.15	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	5.โครงการอาหารปลอดภัย ศิลปากรใส่ใจผู้บริโภค	19 ธ.ค.59	14,735	รับฝาก	กมลวรรณ	✓			จัดโครงการในวันที่ 19 ธ.ค.49 เวลา 08.30-15.00 น. ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้า จำนวน 51 ร้าน 1.จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 51 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.61/ ร้อยละ 92.16	
	2. ด้านอนามัยและการรักษาพยาบาล 1. โครงการศิลปากรให้เลือดให้ชีวิต สปิริตคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1	17-18 พ.ย.59	8,350	รายได้	สุภาพร	✓			จัดโครงการ ในวันที่ 17-18 พ.ย.59 เวลา 8.30-14.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ได้อาคารเรียนรวม 1 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 590 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. จำนวนผู้สามารถบริจาคโลหิตได้ 416 คน 3. ปริมาณโลหิตที่ได้ 187,200 ซีซี 4. ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.54/ร้อยละ 90.80	
	2. โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	27 พ.ค.60	6,025	รายได้	ภัทรวดี	✓			จัดโครงการ ในวันที่ 27 พ.ค.60 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการดูแลสุขภาพอนามัยนักศึกษาใหม่ ในช่วงจัดกิจกรรมประชุมเชียร์รับน้องใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาฝ่ายกิจกรรมรับน้องใหม่ จำนวน 30 คน 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.43/ร้อยละ 88.71	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	3. โครงการวัยใส ศิลปากร : สุขกันเถอะ เรา ชาวศิลปากร (SU Happier Together)	24 เม.ย.60	24,434	รายได้	ภัทรวดี	✓			จัดโครงการ ในวันที่ 24 เม.ย.60 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ลานจัน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.37/ ร้อยละ 93.77	
	3. ด้านหอพักนักศึกษา 1. โครงการสานสัมพันธ์เด็กหอศิลป์ และ Big Cleaning Day	8 ก.พ.60	69,996	รายได้	กิงการ	✓			จัดโครงการในวันที่ 8 ก.พ.60 ณ อาคารหอพักนักศึกษา และลานจัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 629 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.04/ ร้อยละ 80.80	
	2. โครงการสืบสานประเพณีทำบุญบ้าน (หอพักนักศึกษา)	22 ต.ค.59	24,415	รายได้	กิงการ	✓			จัดโครงการในวันที่ 22 ต.ค.59 เวลา 09.30-13.00 น. ณ อาคารหอพักนักศึกษา 2 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100คน 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.46/ ร้อยละ 89.20	
	3. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำการใช้ชีวิตภายในหอพัก	ก.ค.-ส.ค.60	-	-	กิงการ/วิชัย	✓			จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเรื่องที่น่าสนใจใหม่ครบทราบ ในรูปแบบของแผ่นพับแจกให้แก่นักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2559 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ทาง Facebook มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,615 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจใน ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.15/ ร้อยละ 83	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ			รายละเอียดที่ดำเนินการแล้ว/ กำลังดำเนินการ	หมายเหตุ
			ใช้จริง	แหล่งเงิน		ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.2.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาของนักศึกษา ด้านกีฬา/ด้านการออกกำลังกาย และสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา	ก.ค.-ส.ค.60	679,472	รับฝากบำรุงกิจกรรมนักศึกษา	สุริยะ	✓			<p>1. งานปรับปรุงลานกีฬาและกิจกรรม (หน้าโรงพลศึกษา) งบประมาณ 172,270 บาท ได้แก่</p> <p>1.1 สนามฟุตบอล พื้นที่ 1,390 ตร.ม. (งานซ่อมพื้นสนามกีฬา, งานทาสีพื้นสนาม, งานตีเส้นสนาม)</p> <p>1.2 สนามตระกร้อ พื้นที่ 500 ตร.ม. (หน้าโรงพลศึกษา) (งานซ่อมพื้นสนาม, งานทาสีสนาม, งานตีเส้นสนาม)</p> <p>2. งานปรับปรุงฉากหลังเวทีโรงพลศึกษา, กระจกบานเลื่อนห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง Counter, กระจกเงาบริเวณเครื่องออกกำลังกาย งบประมาณ 86,135 บาท</p> <p>3. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับให้บริการนักศึกษา จำนวน 18 รายการ งบประมาณ 177,160 บาท</p> <p>4. จัดซื้อไม้บริหารดัมเบลและปูพื้นยางบริเวณเครื่องออกกำลังกาย งบประมาณ 96,568 บาท (จัดซื้อไม้บริหารดัมเบล จำนวน 2 ชุด, ปูพื้นยางบริเวณเครื่องออกกำลังกาย หนา 15 มม. พื้นที่ 36 ตร.ม., จัดซื้อดัมเบลน้ำหนัก 30 กก. จำนวน 1 คู่ น้ำหนัก 40 กก. จำนวน 1 คู่ เนื่องจากของเดิมชำรุด</p> <p>5. งานก่อสร้างบาร์โหนดกลางแจ้ง งบประมาณ 82,069 บาท (งานปรับพื้น, งานเทพูน, งานติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย)</p>	นอกแผน

ภาคผนวก

รายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ
ของบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม/อบรม	วันที่	หน่วยงาน/สถานที่จัด
1	นางสาวภัทรวดี กลีบสุวรรณ นางกิงการ วันเพ็ญ	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา"	10-11 พ.ย. 59	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ / ณ โรงแรมปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร
2	นางนิลวรรณ ไทยมะณี นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์	เข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เรื่อง ระบบงบประมาณ	9 ธ.ค. 59	งานพัสดุ กองคลัง / ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 307 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
3	นางสาวประภาศรี ยินดี นางสาวปาริชาติ ชาพรหมมา นายวิทยา เกาจี นางจุรีพร รอดพัน	เข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เรื่อง ระบบพัสดุ	9 ธ.ค. 59	งานพัสดุ กองคลัง / ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 307 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
4	นางสาวประภาศรี ยินดี นายวิทยา เกาจี นางจุรีพร รอดพัน	เข้าร่วมอบรม เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการบริหารพัสดุ กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร	15 ธ.ค. 59	งานพัสดุ กองคลัง / ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
5	นางสาวแสงจันทร์ คงอิม นางสาววันเพ็ญ แสงพูล	เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดทำสัญญาจ้างสัญญาค้าประกันและสัญญาวางหลักประกันของพนักงานมหาวิทยาลัย"	22 ธ.ค. 59	กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร / ณ ห้องนริศรานูวัตติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
6	นางสาวแสงจันทร์ คงอิม นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนเพิ่มพูนผล นายฉันทัช ชัยสงคราม	เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การฝึกปฏิบัติเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการประเมินค่างานเพื่อข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ	11 ม.ค. 60	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร / ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร
7	นางนิลวรรณ ไทยมะณี นางพรทิพย์ นิธิโกสินทร์ นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนเพิ่มพูนผล นางกนกวรรณ เชื้อวงศ์บุญ นางสาววิภา จักรฉิม นางสาวอรจรพร ทองยี่น นางเมอพัชญ์ บุญญักดิ์ นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม นางระพี เกิดทรัพย์ นางสาวพิมพ์พิชชาพร กลีบสุวรรณ นางสาวธนพร ผันจรรย์ นายประเสริฐ ชัยชนะปราณ นายปรีดา สุขปลั่ง นายอำนาจ แต่งอ่อน นายธราธร อินทรกำแหง นางประภาศรี ยินดี	เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง "การเบิกจ่ายงบประมาณ"	1 ก.พ. 60	งานคลัง สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี / ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม/อบรม	วันที่	หน่วยงาน/สถานที่จัด
	นางจรีพร รอดพัน นายวิทยา เกาจี นางสาวปาริชาติ ชาพรหมมา นางสาวแสงจันทร์ คงอ้อม นางสาวปรียาภรณ์ ทองคำ นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ นางสาววิญญากานต์ กล้าหาญ นางสาววันเพ็ญ แสงพูล นางสาวฐิติยา สมยา นายภควัต โรจนโพธิ์ นางสาวนภัสวรรณ แก้วสะอาด นายวิชัย จันทร์ทอง นายวีรยุทธ สว่างจิตต์ นางกิงการ วันเพ็ญ นายนิรันดร ชุนณรงค์ นางโกสุม ยิ้มรอด นางสาวภัทรวดี กลีบสุวรรณ นางสาวสุภาพร เต็งสกุล นายสุริยะ เชาว์วัย นายประทีป รูปเหมาะดี นายนิพนธ์ เรืองศิริณวิช นางสาวกมลวรรณ อธิธินานนท์ นางสาวสุวิมล ชาพรหมมา นายรังสรรค์ เกิดรอด			
8	นางสาววิญญากานต์ กล้าหาญ นางสาวนันทวรรณ แสงพูล	เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านทฤษฎี "การออกแบบและการ วางแผนพัฒนาเว็บไซต์"	16 - 17 ก.พ. 60	ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301 ชั้น 3 อาคาร หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9	นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ นางสาวปรียาภรณ์ ทองคำ นายฉันทัช ชัยสงคราม นางสาวกมลวรรณ อธิธินานนท์	เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดรายงานการประชุม	17 ก.พ. 60	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน / ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
10	นายสอาด ศรีจันทร์ นางนิลวรรณ ไทยมะณี	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร	23 ก.พ. 60	สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร / ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
11	นางสาวประภาศรี ยินดี นางสาวปาริชาติ ชาพรหมมา นายวิทยา เกาจี นางจรีพร รอดพัน นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์	เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุดหน้า เข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	1 - 4 มี.ค. 60	สมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย / ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
12	นายสุริยะ เชาว์วัย นางสาวฐิติยา สมยา	อบรมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเชิง สร้างสรรค์เพื่อการบริหารสำหรับ ผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน รุ่นที่ 2	ม.ค. - มี.ค. 60 (สัปดาห์ ละ 2 วัน)	สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน / ณ ห้องนริศรานูวัตติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม/อบรม	วันที่	หน่วยงาน/สถานที่จัด
13	นายสอาด ศรีจันทร์	เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ "การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0"	3 - 5 มี.ค. 60	สำนักงานอธิการบดี / ณ โรงแรมแอทที บูทีค จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
14	นายธราธร อินทรกำแหง นายอำนาจ แดงอ่อน	เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟู แหล่งน้ำบ้านหนองโสน หมู่ 5 ต.สาม พระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	23 มี.ค. 60	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 / ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หนองโสน หมู่ 5 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
15	นายสุริยะ เชาววิชัย นายประทีป รูปเหมาะดี นายนิพนธ์ เรืองศิริณูนิช	เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก "ค่ายเรียนรู้และ เผยแพร่โครงการพระราชดำริ : พอเพียง มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา"	18 - 25 มี.ย. 60	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร / ณ ศูนย์ ศึกษาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี
16	รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ นายสอาด ศรีจันทร์ นางสาวประภาศรี ยินดี นางสาวปาริชาติ ชาพรหมมา นายวิทยา เกาจี นางจุรีพร รอดพัน นางนิลวรรณ ไทยมะณี นางระพี เกิดทรัพย์ นางสาวปิยะวรรณ สุขเกษม นางกนกวรรณ เชื้อวงศ์บุญ นางสาววิภา จักรฉิม นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนเพิ่มพูนผล นางสาวพิมพ์พิชชาพร กลีบสุวรรณ นางเมธอพัชญ์ บุญญภักดี นางสาวอรจรพร ทองยี่น นางสาวธนพร ผันจรูญ นางสาวแสงจันทร์ คงอิม นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ นางสาวริญญาภานต์ กล้าหาญ นางสาวปรียาภรณ์ ทองคำ นางสาววันเพ็ญ แสงพูล นางสาวจิตติยา สมยา นายกฤษฎา ทรัพย์มา นายวีรยุทธ สว่างจิตต์ นายภควัต โรจนโพธิ์ นางสาวนภัสวรรณ แก้วสะอาด นายสุริยะ เชาววิชัย นายนิพนธ์ เรืองศิริณูนิช นายประทีป รูปเหมาะดี นางสาวกมลวรรณ อธิธินานนท์ นายปรีดา สุขปลั่ง นายประเสริฐ ชัยชนะปราง	เข้าร่วมโครงการจัดจัดการความรู้เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ	29 มี.ย. 60	งานคลัง สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี / ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม/อบรม	วันที่	หน่วยงาน/สถานที่จัด
	นางกิงการ วันเพ็ญ นายนิรันดร ขุนณรงค์ นางสาวสุวิมล ชาพรหมมา นายชลากร ศัพพะเสวี			
17	นายชลากร ศัพพะเสวี (แทนรองฯ)	ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหา ฝักตบขวา ระดับแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ หนองจักษ์ และชมรมคนริมน้ำ อ่างเก็บ น้ำหนองจิก บ้านหนองโสน	6 ก.ค. 60	ที่ว่าการอำเภอชะอำ / ณ ห้องประชุม อาคาร อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
18	นายชลากร ศัพพะเสวี (แทนรองฯ)	เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day	29 ก.ค. 60	ที่ว่าการอำเภอชะอำ / ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองจิก หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
19	นางสาวแสงจันทร์ คงอิม นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ นางสาวริญญาภาณต์ กล้าหาญ นางสาวปรียาภรณ์ ทองคำ นางสาววันเพ็ญ แสงพูล นายฉันทัช ชัยสงคราม นายสุริยะ เขาวัววัย นายนิพนธ์ เรืองศิริภูวนิช นายประทีป รูปเหมาะดี นางสาวกมลวรรณ อธิธินานนท์ นายวิทยา เกาจี นางนิลวรรณ ไทยมะณี นางสาววิภา จักรฉิม นางสาวปิยะวรรณ สุขเกษม นายปรีดา สุขปลั่ง นางโกสุม ยิ้มรอด นายสุริยะ เขาวัววัย นายประทีป รูปเหมาะดี นายนิพนธ์ เรืองศิริภูวนิช นายสอาด ศรีจันทร์ นางสาวพิมพ์พิชชาพร กลีบสุวรรณ นางสาวอรจรพร ทองเย็น นางสาวสุวิมล ชาพรหมมา นางกิงการ วันเพ็ญ นางจรีพร รอดพัน นายนิรันดร ขุนณรงค์ นางสาวประภาศรี ยินดี นางสาวนภัสวรรณ แก้วสอาด นางสาวระพี เกิดทรัพย์ นางณอพัชญ์ บุญญักดิ์ นางกนกวรรณ เชื้อวงษ์บุญ นางสาวธนพร ผันจรรย์ นางสาวสุภาพร เต็งสกุล นายวิชัย จันทร์ทอง	เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระ ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล เดช บรมนาถบพิตร	12 ก.ค. 60	งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา และงานบริหาร ทั่วไป / ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เรื่องและหัวข้อที่เข้าประชุม/อบรม	วันที่	หน่วยงาน/สถานที่จัด
20	นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม	อบรมการใช้งานระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ	26 ก.ค. 60	กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร / ณ ห้องประชุมนิทรรศานวัตกรรม ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
21	นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม	ทดสอบระบบสวัสดิการค่ารักษาและค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน	8 ส.ค. 60	กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร / ณ ห้องประชุมนิทรรศานวัตกรรม ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
22	นางสาวภัทรวดี กลีบสุวรรณ	เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เรื่อง ซึมเศร้า..เราคุยกันได้	2-4 ส.ค. 60	กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
23	นายนิรันดร ขุนณรงค์ นายประทีป รูปเหมาะดี (แทนรองฯ)	ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2560	31 ส.ค. 60	ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี / ณ ห้องประชุมพริบพีร์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
24	นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม	อบรมการใช้งานระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน ในระบบ MIS	4 ก.ย. 60	กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร / ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (307) ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
25	นางสาวปริยาภรณ์ ทองคำ นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ นายวิทยา เกาจี (แทนรองฯ)	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560	21 ก.ย. 60	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน / ณ ห้องประชุม บ.1313 (Conference)
26	นางสาวอรรจพร ทองยี่น	เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องแนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)	28 ก.ย. 60	กองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร / ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน